



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
**Mês de Referência: AGOSTO/25 - FISCAL DO CONTRATO**

| ITEM   | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|--------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|        |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
**Mês de Referência: JULHO/25 - FISCAL DO CONTRATO**

| ITEM   | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|--------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|        |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
**Mês de Referência: JUNHO/25 - FISCAL DO CONTRATO**

| ITEM   | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|--------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|        |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
**Mês de Referência: MAIO/25 - FISCAL DO CONTRATO**

| ITEM   | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|--------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|        |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**  
**Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM**

**Mês de Referência: ABRIL/25 - FISCAL DO CONTRATO**

| ITEM   | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|--------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|        |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
**Mês de Referência: MARÇO/25 - FISCAL DO CONTRATO**

| ITEM   | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|--------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|        |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
**Mês de Referência: FEVEREIRO/25 - FISCAL DO CONTRATO**

| ITEM   | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|--------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|        |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
**Mês de Referência: JANEIRO/25 - FISCAL DO CONTRATO**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO | EMPRESA | FISCAL | PRAZO DE EXECUÇÃO | CONTRATADO | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|------|--------------------|-------|---------|--------|-------------------|------------|----------------------|----------|
|------|--------------------|-------|---------|--------|-------------------|------------|----------------------|----------|



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

|           |        | CONTRATO | CONTRATADA | (Serviço) | INÍCIO | TÉRMINO | (Inicial+Aditivos) |        |        |
|-----------|--------|----------|------------|-----------|--------|---------|--------------------|--------|--------|
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ   | NÃO HÁ     | NÃO HÁ    | NÃO HÁ | NÃO HÁ  | NÃO HÁ             | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: DEZEMBRO/24 - FISCAL DO CONTRATO

| ITEM      | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|-----------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|           |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: NOVEMBRO/24 - FISCAL DO CONTRATO

| ITEM      | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|-----------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|           |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: OUTUBRO/24 - FISCAL DO CONTRATO

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|      |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

|           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: SETEMBRO/24 - FISCAL DO CONTRATO

| ITEM      | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|-----------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|           |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: AGOSTO/24 - FISCAL DO CONTRATO

| ITEM      | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|-----------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|           |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: JULHO/24 - FISCAL DO CONTRATO

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|      |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**  
**Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                       |                                   |                   |                   |                     |             |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------|
| <b>1</b> | execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023. | <b>067/2023</b> | <b>RANDAL<br/>ENGENHARIA<br/>LTDA</b> | <b>EDWIN<br/>MENDES<br/>ROLIM</b> | <b>06/12/2023</b> | <b>06/06/2024</b> | <b>RS279.320,73</b> | <b>100%</b> | <b>NÃO HÁ</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------|

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
**Mês de Referência: JUNHO/24 - FISCAL DO CONTRATO**

| <b>ITEM</b> | <b>OBJETO DO CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Nº DO CONTRATO</b> | <b>EMPRESA CONTRATADA</b>             | <b>FISCAL (Serviço)</b>           | <b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b> |                   | <b>CONTRATADO (Inicial+Aditivos)</b> | <b>SITUAÇÃO (% de EXEC)</b> | <b>PROCESSO</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                       |                                   | <b>INÍCIO</b>            | <b>TÉRMINO</b>    |                                      |                             |                 |
| <b>1</b>    | execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme | <b>067/2023</b>       | <b>RANDAL<br/>ENGENHARIA<br/>LTDA</b> | <b>EDWIN<br/>MENDES<br/>ROLIM</b> | <b>06/12/2023</b>        | <b>06/06/2024</b> | <b>RS279.320,73</b>                  | <b>100%</b>                 | <b>NÃO HÁ</b>   |



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

|                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
**Mês de Referência: MAIO/24 - FISCAL DO CONTRATO**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA     | FISCAL (Serviço)   | PRAZO DE EXECUÇÃO |            | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|----------------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                        |                    | INÍCIO            | TÉRMINO    |                               |                      |          |
| 1    | execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023. | 067/2023       | RANDAL ENGENHARIA LTDA | EDWIN MENDES ROLIM | 06/12/2023        | 06/06/2024 | R\$279.320,73                 | 98%                  | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
**Mês de Referência: ABRIL/24 - FISCAL DO CONTRATO**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|      |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**  
**Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                       |                                   |                   |                   |                      |            |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------|
| <b>1</b> | execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023. | <b>067/2023</b> | <b>RANDAL<br/>ENGENHARIA<br/>LTDA</b> | <b>EDWIN<br/>MENDES<br/>ROLIM</b> | <b>06/12/2023</b> | <b>06/06/2024</b> | <b>R\$279.320,73</b> | <b>90%</b> | <b>NÃO HÁ</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------|

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
**Mês de Referência: MARÇO/24 - FISCAL DO CONTRATO**

| <b>ITEM</b> | <b>OBJETO DO CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Nº DO CONTRATO</b> | <b>EMPRESA CONTRATADA</b>             | <b>FISCAL (Serviço)</b>           | <b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b> |                   | <b>CONTRATADO (Inicial+Aditivos)</b> | <b>SITUAÇÃO (% de EXEC)</b> | <b>PROCESSO</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                       |                                   | <b>INÍCIO</b>            | <b>TÉRMINO</b>    |                                      |                             |                 |
| <b>1</b>    | execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme | <b>067/2023</b>       | <b>RANDAL<br/>ENGENHARIA<br/>LTDA</b> | <b>EDWIN<br/>MENDES<br/>ROLIM</b> | <b>06/12/2023</b>        | <b>06/06/2024</b> | <b>R\$279.320,73</b>                 | <b>85%</b>                  | <b>NÃO HÁ</b>   |



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

|                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
**Mês de Referência: FEVEREIRO/24 - FISCAL DO CONTRATO**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA     | FISCAL (Serviço)   | PRAZO DE EXECUÇÃO |            | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|----------------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                        |                    | INÍCIO            | TÉRMINO    |                               |                      |          |
| 1    | execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023. | 067/2023       | RANDAL ENGENHARIA LTDA | EDWIN MENDES ROLIM | 06/12/2023        | 06/06/2024 | R\$279.320,73                 | 80%                  | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
**Mês de Referência: JANEIRO/24 - FISCAL DO CONTRATO**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|      |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**  
**Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                              |                          |            |            |               |    |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|----|--------|
| 1 | execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023. | 06/2023 | RANDAL<br>ENGENHARIA<br>LTDA | EDWIN<br>MENDES<br>ROLIM | 06/12/2023 | 06/06/2024 | R\$279.320,73 | 0% | NÃO HÁ |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|----|--------|

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
**Mês de Referência: DEZEMBRO/23 - FISCAL DO CONTRATO**

| ITEM   | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|--------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|        |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
**Mês de Referência: NOVEMBRO/23 - FISCAL DO CONTRATO**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|      |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**  
**Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM**

|           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
**Mês de Referência: OUTUBRO/23 - FISCAL DO CONTRATO**

| ITEM      | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|-----------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|           |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
**Mês de Referência: SETEMBRO/23 - FISCAL DO CONTRATO**

| ITEM      | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|-----------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|           |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
**Mês de Referência: AGOSTO/23 - FISCAL DO CONTRATO**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO | EMPRESA | FISCAL | PRAZO DE EXECUÇÃO | CONTRATADO | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|------|--------------------|-------|---------|--------|-------------------|------------|----------------------|----------|
|------|--------------------|-------|---------|--------|-------------------|------------|----------------------|----------|



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

|           |        | CONTRATO | CONTRATADA | (Serviço) | INÍCIO | TÉRMINO | (Inicial+Aditivos) |        |        |
|-----------|--------|----------|------------|-----------|--------|---------|--------------------|--------|--------|
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ   | NÃO HÁ     | NÃO HÁ    | NÃO HÁ | NÃO HÁ  | NÃO HÁ             | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: JULHO/23 - FISCAL DO CONTRATO

| ITEM      | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|-----------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|           |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: JUNHO/23 - FISCAL DO CONTRATO

| ITEM      | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|-----------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|           |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: MAIO/23 - FISCAL DO CONTRATO

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|      |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

|           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: ABRIL/23 - FISCAL DO CONTRATO

| ITEM      | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|-----------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|           |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: MARÇO/23 - FISCAL DO CONTRATO

| ITEM      | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|-----------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|           |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: FEVEREIRO/23 - FISCAL DO CONTRATO

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|      |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

|           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: JANEIRO/23 - FISCAL DO CONTRATO

| ITEM      | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|-----------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|           |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: DEZEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO

| ITEM      | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|-----------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|           |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: NOVEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO | EMPRESA | FISCAL | PRAZO DE EXECUÇÃO | CONTRATADO | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|------|--------------------|-------|---------|--------|-------------------|------------|----------------------|----------|
|------|--------------------|-------|---------|--------|-------------------|------------|----------------------|----------|



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

|           |        | CONTRATO | CONTRATADA | (Serviço) | INÍCIO | TÉRMINO | (Inicial+Aditivos) |        |        |
|-----------|--------|----------|------------|-----------|--------|---------|--------------------|--------|--------|
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ   | NÃO HÁ     | NÃO HÁ    | NÃO HÁ | NÃO HÁ  | NÃO HÁ             | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**

Mês de Referência: OUTUBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO

| ITEM      | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|-----------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|           |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |
| NÃO<br>HÁ | NÃO HÁ             | NÃO HÁ         | NÃO HÁ             | NÃO HÁ           | NÃO HÁ            | NÃO HÁ  | NÃO HÁ                        | NÃO HÁ               | NÃO HÁ   |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: SETEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|      |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

|   |                                                                          |                        |                                               |                                |                        |                            |                  |                          |                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú                        | 089/2019<br>prorrogado | Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 15/01/2020             | Prorrogado para 12/09/2022 | R\$4.725.641,41  | 100%<br><b>CONCLUÍDA</b> | 24.961/2018-5<br>PGJ/CE<br>concorrência<br>001/2019 |
| 2 | Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE | 030/2020<br>prorrogado | CONSÓRCIO CCS/JMV                             | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | Ordem serviço 20/01/21 | Prorrogado para 03/10/2022 | R\$ 4.455.540,88 | 100%<br><b>CONCLUÍDA</b> | 29762/2019-0                                        |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: AGOSTO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO                                                       | Nº DO CONTRATO         | EMPRESA CONTRATADA                            | FISCAL (Serviço)               | PRAZO DE EXECUÇÃO      |                            | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC)                                              | PROCESSO                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                                                                          |                        |                                               |                                | INÍCIO                 | TÉRMINO                    |                               |                                                                   |                                                     |
| 1    | Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú                        | 089/2019<br>prorrogado | Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 15/01/2020             | Prorrogado para 12/09/2022 | R\$4.725.641,41               | 99%<br><b>SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19</b> | 24.961/2018-5<br>PGJ/CE<br>concorrência<br>001/2019 |
| 2    | Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE | 030/2020<br>prorrogado | CONSÓRCIO CCS/JMV                             | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | Ordem serviço 20/01/21 | Prorrogado para 03/10/2022 | R\$ 4.455.540,88              | 98%                                                               | 29762/2019-0                                        |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JULHO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO                                                       | Nº DO CONTRATO      | EMPRESA CONTRATADA                            | FISCAL (Serviço)               | PRAZO DE EXECUÇÃO      |                            | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC)                                              | PROCESSO                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |                                                                          |                     |                                               |                                | INÍCIO                 | TÉRMINO                    |                               |                                                                   |                                            |
| 1    | Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú                        | 089/2019 prorrogado | Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 15/01/2020             | Prorrogado para 12/09/2022 | R\$4.725.641,41               | 98%<br><b>SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19</b> | 24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019 |
| 2    | Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE | 030/2020 prorrogado | CONSÓRCIO CCS/JMV                             | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | Ordem serviço 20/01/21 | Prorrogado para 03/10/2022 | R\$ 4.455.540,88              | 97%                                                               | 29762/2019-0                               |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JUNHO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO                                                       | Nº DO CONTRATO      | EMPRESA CONTRATADA                            | FISCAL (Serviço)               | PRAZO DE EXECUÇÃO      |                            | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC)                                              | PROCESSO                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |                                                                          |                     |                                               |                                | INÍCIO                 | TÉRMINO                    |                               |                                                                   |                                            |
| 1    | Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú                        | 089/2019 prorrogado | Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 15/01/2020             | Prorrogado para 16/08/2022 | R\$4.725.641,41               | 97%<br><b>SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19</b> | 24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019 |
| 2    | Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE | 030/2020 prorrogado | CONSÓRCIO CCS/JMV                             | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | Ordem serviço 20/01/21 | Prorrogado para 03/10/2022 | R\$ 4.455.540,88              | 96%                                                               | 29762/2019-0                               |



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**  
Mês de Referência: MAIO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO                                                       | Nº DO CONTRATO      | EMPRESA CONTRATADA                            | FISCAL (Serviço)               | PRAZO DE EXECUÇÃO      |                            | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC)                                              | PROCESSO                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |                                                                          |                     |                                               |                                | INÍCIO                 | TÉRMINO                    |                               |                                                                   |                                            |
| 1    | Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú                        | 089/2019 prorrogado | Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 15/01/2020             | Prorrogado para 16/08/2022 | R\$4.725.641,41               | 96%<br><b>SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19</b> | 24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019 |
| 2    | Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE | 030/2020 prorrogado | CONSÓRCIO CCS/JMV                             | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | Ordem serviço 20/01/21 | Prorrogado para 04/07/2022 | R\$ 5.071.961,94              | 95%                                                               | 29762/2019-0                               |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**  
Mês de Referência: ABRIL/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO                                | Nº DO CONTRATO      | EMPRESA CONTRATADA                            | FISCAL (Serviço)               | PRAZO DE EXECUÇÃO |                            | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC)                                              | PROCESSO                                   |
|------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |                                                   |                     |                                               |                                | INÍCIO            | TÉRMINO                    |                               |                                                                   |                                            |
| 1    | Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú | 089/2019 prorrogado | Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 15/01/2020        | Prorrogado para 16/08/2022 | R\$4.725.641,41               | 95%<br><b>SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19</b> | 24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019 |



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

|   |                                                                          |                        |                      |                                   |                              |                                  |                  |     |              |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|--------------|
| 2 | Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE | 030/2020<br>prorrogado | CONSÓRCIO<br>CCS/JMV | DAE/PGJ Acordo<br>Coop Téc 001/16 | Ordem<br>serviço<br>20/01/21 | Prorrogado<br>para<br>11/05/2022 | R\$ 5.071.961,94 | 94% | 29762/2019-0 |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|--------------|

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: MARÇO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO                                                       | Nº DO CONTRATO         | EMPRESA CONTRATADA                            | FISCAL (Serviço)               | PRAZO DE EXECUÇÃO      |                            | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC)                                              | PROCESSO                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |                                                                          |                        |                                               |                                | INÍCIO                 | TÉRMINO                    |                               |                                                                   |                                            |
| 1    | Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú                        | 089/2019<br>prorrogado | Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 15/01/2020             | Prorrogado para 16/08/2022 | R\$4.725.641,41               | 94%<br><b>SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19</b> | 24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019 |
| 2    | Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE | 030/2020<br>prorrogado | CONSÓRCIO CCS/JMV                             | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | Ordem serviço 20/01/21 | Prorrogado para 11/05/2022 | R\$ 5.071.961,94              | 93%                                                               | 29762/2019-0                               |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: FEVEREIRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |         | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|
|      |                    |                |                    |                  | INÍCIO            | TÉRMINO |                               |                      |          |



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

|   |                                                                          |                        |                                               |                                |                        |                            |                  |                                                                   |                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú                        | 089/2019<br>prorrogado | Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 15/01/2020             | Prorrogado para 18/04/2022 | R\$4.725.641,41  | 93%<br><b>SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19</b> | 24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019 |
| 2 | Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE | 030/2020<br>prorrogado | CONSÓRCIO CCS/JMV                             | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | Ordem serviço 20/01/21 | Prorrogado para 10/03/2022 | R\$ 5.071.961,94 | 92%                                                               | 29762/2019-0                               |

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JANEIRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO                                                       | Nº DO CONTRATO         | EMPRESA CONTRATADA                            | FISCAL (Serviço)               | PRAZO DE EXECUÇÃO      |                            | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC)                                              | PROCESSO                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |                                                                          |                        |                                               |                                | INÍCIO                 | TÉRMINO                    |                               |                                                                   |                                            |
| 1    | Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú                        | 089/2019<br>prorrogado | Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 15/01/2020             | Prorrogado para 18/04/2022 | R\$4.725.641,41               | 92%<br><b>SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19</b> | 24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019 |
| 2    | Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE | 030/2020<br>prorrogado | CONSÓRCIO CCS/JMV                             | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | Ordem serviço 20/01/21 | Prorrogado para 10/03/2022 | R\$ 5.071.961,94              | 91%                                                               | 29762/2019-0                               |



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

**Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM**