## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
### Mês de Referência: OUTUBRO/2026

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 10/11/2026**

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
### Mês de Referência: SETEMBRO/2026

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 14/10/2026**

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
### Mês de Referência: AGOSTO/2026

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 09/09/2026**

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
### Mês de Referência: JULHO/2026

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 12/08/2026**

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
**Mês de Referência: JUNHO/2026**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 13/07/2026**

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
**Mês de Referência: MAIO/2026**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 09/06/2026**

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
**Mês de Referência: ABRIL/2026**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO | EMPRESA | FISCAL | PRAZO DE EXECUÇÃO | VALOR | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | CONTRATO | CONTRATADA | (Serviço) | INÍCIO | TÉRMINO | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | | (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 05/05/2026**

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
### Mês de Referência: MARÇO/2026

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 07/04/2026**

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
### Mês de Referência: FEVEREIRO/2026

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 09/03/2026**

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
### Mês de Referência: JANEIRO/2026

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 09/02/2026**

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
### Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 13/01/2026**

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
### Mês de Referência: NOVEMBRO/2025

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 10/12/2025**

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
### Mês de Referência: OUTUBRO/2025

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 10/11/2025**

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
**Mês de Referência: SETEMBRO/2025**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 07/10/2025**

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
**Mês de Referência: AGOSTO/2025**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 19/09/2025**

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
**Mês de Referência: JULHO/2025**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 21/08/2025**

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS<br>Mês de Referência: JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 28/07/2025**

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS<br>Mês de Referência: MAIO/2025 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 25/06/2025**

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS<br>Mês de Referência: ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 21/05/2025**

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
**Mês de Referência: MARÇO/2025**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 23/04/2025**

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
**Mês de Referência: FEVEREIRO/2025**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 05/03/2025**

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
**Mês de Referência: JANEIRO/2025**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 03/02/2025**

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS<br>Mês de Referência: DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 09/01/2025**

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS<br>Mês de Referência: NOVEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 12/12/2024**

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS<br>Mês de Referência: OUTUBRO/2024 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 14/11/2024**

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS<br>Mês de Referência: SETEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**ATUALIZAÇÃO 09/10/2024**

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
**Mês de Referência: AGOSTO/2024**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
**Mês de Referência: JULHO/2024**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
### Mês de Referência: JUNHO/2024

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
### Mês de Referência: MAIO/2024

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
### Mês de Referência: ABRIL/2024

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO | EMPRESA | FISCAL | PRAZO DE EXECUÇÃO | VALOR | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | CONTRATO | CONTRATADA | (Serviço) | INÍCIO | TÉRMINO | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | | (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
**Mês de Referência: MARÇO/2024**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
**Mês de Referência: FEVEREIRO/2024**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

**Mês de Referência: JANEIRO/2024**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |