
	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: SETEMBRO/2016 – FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ID
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL (SERVIÇO)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	VALOR CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (%
de EXECUÇÃO)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	Serviços de adequações na Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ
	

035/2016/ CPL/PGJ
	

SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

28/09/2016
	

28/12/2016
	

R$ 17.970,59
	

Não executada
	

5392657/2016 DAE
33177/2016-1 PGJ

	

2
	Serviços de adequações na Promotoria de Justiça de TRAIRI.
	

036/2016/ CPL/PGJ
	

SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

28/09/2016
	

28/12/2016
	

R$ 34.927,52
	

0%
	

5392630/2016 DAE
32827/2016-2 PGJ

	

3
	Serviços de adequações na Promotoria de Justiça de ARACATI.
	

037/2016/ CPL/PGJ
	

SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

28/09/2016
	

28/12/2016
	

R$ 50.712,18
	

0%
	

4741666/2016 DAE
29413/2016-6 PGJ
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	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: OUTUBRO/2016 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	VALOR CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	1
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ
	035/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 17.970,59
	Não executada
	5392657/2016 DAE
33177/2016-1 PGJ

	2
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de TRAIRI.
	036/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 34.927,52
	10%
	5392630/2016 DAE
32827/2016-2 PGJ

	3
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ARACATI.
	037/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 50.712,18
	15%
	4741666/2016 DAE
29413/2016-6 PGJ

	4
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de COREAÚ.
	039/2016/ CPL/PGJ
	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	07/10/2016
	07/01/2017
	R$27.131,76
	0%
	3477655/2016 DAE
37654/2016-5 PGJ

	5
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de IGUATÚ
	040/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	07/10/2016
	07/01/2017
	R$50.290,43
	0%
	37192/2016 PGJ
6230600/2016 DAE

	6
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CAMOCIM.
	042/2016/ CPL/PGJ
	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	10/10/2016
	10/01/2017
	R$57.655,95
	0%
	3478554/2016 DAE
37655/2016-2 PGJ

	7
	Serviços de adequações geral da
ESMP.
	041/2016/ CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	11/10/2016
	11/06/2017
	R$ 269.500,24 +
(Ad) R$ 35.136,05
	0%
	6221341/2016 DAE
32771/2016-2 PGJ

	8
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS.
	043/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	14/10/2016
	14/03/2017
	R$ 68.108,99
	0%
	6381624/2016 DAE
37191/2016-8 PGJ

	9
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ.
	044/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	14/10/2016
	14/03/2017
	R$ 34.589,68
	0%
	38706/2016-2 PGJ e
6525057/2016 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: NOVEMBRO/2016 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	VALOR CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	1
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ
	035/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 17.970,59
	Não executada
	5392657/2016 DAE
33177/2016-1 PGJ

	2
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de TRAIRI.
	036/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 34.927,52
	60%
	5392630/2016 DAE
32827/2016-2 PGJ

	3
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ARACATI.
	037/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 50.712,18
	70%
	4741666/2016 DAE
29413/2016-6 PGJ

	4
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de COREAÚ.
	039/2016/ CPL/PGJ
	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	07/10/2016
	07/01/2017
	R$27.131,76
	0%
	3477655/2016 DAE
37654/2016-5 PGJ

	5
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de IGUATÚ
	040/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	07/10/2016
	07/01/2017
	R$50.290,43
	35%
	37192/2016 PGJ
6230600/2016 DAE

	6
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CAMOCIM.
	042/2016/ CPL/PGJ
	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	10/10/2016
	10/01/2017
	R$57.655,95
	0%
	3478554/2016 DAE
37655/2016-2 PGJ

	
7
	Serviços de adequações geral da
ESMP.
	041/2016/ CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
11/10/2016
	
11/06/2017
	R$ 269.500,24 +
(Ad) R$ 35.136,05
	
45%
	
6221341/2016 DAE
32771/2016-2 PGJ

	8
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS.
	043/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	14/10/2016
	14/03/2017
	R$ 68.108,99
	10%
	6381624/2016 DAE
37191/2016-8 PGJ

	9
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ.
	044/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	14/10/2016
	14/03/2017
	R$ 34.589,68
	15%
	38706/2016-2 PGJ e
6525057/2016 DAE





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: DEZEMBRO/2016 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	1
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ
	035/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 17.970,59
	Não executada
	5392657/2016 DAE
33177/2016-1 PGJ

	2
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de TRAIRI.
	036/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 34.927,52
	100%
	5392630/2016 DAE
32827/2016-2 PGJ

	3
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ARACATI.
	037/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 50.712,18
	100%
	4741666/2016 DAE
29413/2016-6 PGJ

	4
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de COREAÚ.
	039/2016/ CPL/PGJ
	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	07/10/2016
	07/01/2017
	R$27.131,76
	65%
	3477655/2016 DAE
37654/2016-5 PGJ

	5
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de IGUATÚ
	040/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	07/10/2016
	07/01/2017
	R$50.290,43
	70%
	37192/2016 PGJ
6230600/2016 DAE

	6
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CAMOCIM.
	042/2016/ CPL/PGJ
	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	10/10/2016
	10/01/2017
	R$57.655,95
	70%
	3478554/2016 DAE
37655/2016-2 PGJ

	7
	Serviços de adequações geral da
ESMP.
	041/2016/ CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	11/10/2016
	11/06/2017
	R$ 269.500,24 +
(Ad) R$ 35.136,05
	65%
	6221341/2016 DAE
32771/2016-2 PGJ

	8
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS.
	043/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	14/10/2016
	14/03/2017
	R$ 68.108,99
	30%
	6381624/2016 DAE
37191/2016-8 PGJ

	9
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ.
	044/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	14/10/2016
	14/03/2017
	R$ 34.589,68
	35%
	38706/2016-2 PGJ e
6525057/2016 DAE

	
10
	Serviços de adequações Estacionamento CAUCAIA
	052/2016/ CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
14/12/2016
	
14/06/2017
	
R$ 23.199,80
	
0%
	
44642/2016-1 PGJ e
7517180/2016 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES - Mês de Referência: DEZEMBRO/2016 (continuação)

	11
	Serviços de adequações SETIN e Assessoria PGJ
	051/2016/ CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	13/12/2016
	13/06/2017
	R$61.278,71
	0%
	47682/2016-4 PGJ e
8102935/2016 DAE

	12
	Serviços de adequações área
GAECO e NUSIT
	053/2016/ CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	16/12/2016
	16/06/2017
	R$35.406,62
	0%
	48214/2016-5 PGJ e
8269570/2016 DAE





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: JANEIRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ID
	
OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	% de EXEC
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	1
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de
COREAÚ.
	039/2016/ CPL/PGJ
	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
07/10/2016
	
07/01/2017
	
R$27.131,76
	
100%
	3477655/2016 DAE
37654/2016-5 PGJ

	2
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de
IGUATÚ
	040/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	07/10/2016
	07/01/2017
	R$50.290,43
	100%
	37192/2016 PGJ
6230600/2016 DAE

	3
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de
CAMOCIM.
	042/2016/ CPL/PGJ
	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
10/10/2016
	
10/01/2017
	
R$57.655,95
	
100%
	3478554/2016 DAE
37655/2016-2 PGJ

	4
	
Serviços de adequações geral da ESMP.
	041/2016/ CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	
	
11/10/2016
	
11/06/2017
	
R$ 304.636,29
	
70%
	6221341/2016 DAE
32771/2016-2 PGJ

	5
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de
RUSSAS.
	043/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
	14/10/2016
	14/03/2017
	R$ 68.108,99
	65%
	6381624/2016 DAE
37191/2016-8 PGJ

	6
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de
CANINDÉ.
	044/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
	14/10/2016
	14/03/2017
	R$ 34.589,68
	70%
	38706/2016-2 PGJ e
6525057/2016 DAE

	7
	Serviços de adequações Estacionamento CAUCAIA
	052/2016/ CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	
	14/12/2016
	14/06/2017
	R$ 23.199,80
	100%
	44642/2016-1 PGJ e
7517180/2016 DAE

	8
	Serviços de adequações SETIN e Assessoria PGJ
	051/2016/ CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	
	13/12/2016
	13/06/2017
	R$61.278,71
	100%
	47682/2016-4 PGJ e
8102935/2016 DAE

	9
	Serviços de adequações área GAECO e NUSIT
	053/2016/ CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	
	16/12/2016
	16/06/2017
	R$35.406,62
	55%
	48214/2016-5 PGJ e
8269570/2016 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: FEVEREIRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	1
	Serviços de adequações geral da ESMP.
	041/2016/ CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	11/10/2016
	11/06/2017
	R$ 269.500,24 +
(Ad) R$ 35.136,05
	75%
	6221341/2016 DAE
32771/2016-2 PGJ

	
2
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS.
	043/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
14/10/2016
	
14/03/2017
	
R$ 68.108,99
	
100%
	
6381624/2016 DAE
37191/2016-8 PGJ

	
3
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ.
	044/2016/ CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
14/10/2016
	
14/03/2017
	
R$ 34.589,68
	
100%
	
38706/2016-2 PGJ e
6525057/2016 DAE

	4
	Serviços de adequações área GAECO e NUSIT
	053/2016/ CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	16/12/2016
	16/06/2017
	R$35.406,62
	85%
	48214/2016-5 PGJ e
8269570/2016 DAE

	
5
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção
	
003/2017/CP L/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
04/02/2017
	
31/12/2017
	
R$129.884,12
	
0%
	
03109/2017-8 PGJ
2112117/2017 DAE





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: MARÇO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	1
	Serviços de adequações geral da ESMP.
	041/2016/ CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	11/10/2016
	11/06/2017
	R$ 269.500,24 +
(Ad) R$ 35.136,05
	80%
	6221341/2016 DAE
32771/2016-2 PGJ

	2
	Serviços de adequações área GAECO e NUSIT
	053/2016/ CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	16/12/2016
	16/06/2017
	R$35.406,62
	100%
	48214/2016-5 PGJ e
8269570/2016 DAE

	
3
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção
	
003/2017/CP L/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
04/02/2017
	
31/12/2017
	
R$129.884,12
	
40%
	
03109/2017-8 PGJ
2112117/2017 DAE





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: ABRIL/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	1
	Serviços de adequações geral da ESMP.
	041/2016/ CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	11/10/2016
	11/06/2017
	R$ 269.500,24 +
(Ad) R$ 35.136,05
	85%
	6221341/2016 DAE
32771/2016-2 PGJ

	
2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção
	
003/2017/CP L/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
04/02/2017
	
31/12/2017
	
R$129.884,12
	
75%
	
03109/2017-8 PGJ
2112117/2017 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: MAIO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	1
	Serviços de adequações geral da ESMP.
	041/2016/ CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	11/10/2016
	11/06/2017
	R$ 269.500,24 +
(Ad) R$ 35.136,05
	95%
	6221341/2016 DAE
32771/2016-2 PGJ

	
2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção
	
003/2017/CP L/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
04/02/2017
	
31/12/2017
	
R$129.884,12
	
95%
	
03109/2017-8 PGJ
2112117/2017 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: JUNHO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	1
	Serviços de adequações geral da ESMP.
	041/2016/ CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	11/10/2016
	11/06/2017
	R$ 269.500,24 +
(Ad) R$ 35.136,05
	100%
	6221341/2016 DAE
32771/2016-2 PGJ

	
2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção
	
003/2017/CP L/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
04/02/2017
	
31/12/2017
	
R$129.884,12
	
95%
	
03109/2017-8 PGJ
2112117/2017 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: JULHO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção
	
003/2017/CP L/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
04/02/2017
	
31/12/2017
	
R$129.884,12
	
95%
	
03109/2017-8 PGJ
2112117/2017 DAE



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: AGOSTO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção
	
003/2017/CP L/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
04/02/2017
	
31/12/2017
	
R$129.884,12
	
95%
	
03109/2017-8 PGJ
2112117/2017 DAE



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: SETEMBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção
	
003/2017/CP L/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
04/02/2017
	
31/12/2017
	
R$129.884,12
	
100%
	
03109/2017-8 PGJ
2112117/2017 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: OUTUBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: NOVEMBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: DEZEMBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: JANEIRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção (Corregedoria e SEFIN)
	
052/2017/CP L/PGJ
	
KG CONSTRUÇÕES LTDA
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
22/12/2017
	
22/12/2018
	
R$90.149,05
	
80%
	

48007/2017-1 PGJ/CE
9200127/2017 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: FEVEREIRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção (Corregedoria)
	
052/2017/CP L/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
22/12/2017
	
22/12/2018
	
R$90.149,05
	
100%
	
48007/2017-1 PGJ/CE
9200127/2017 DAE

	
2
	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Sobral (anexo ESMP)
	
002/2018/CP L/PGJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/02/2018
	
06/02/2019
	
R$8.927,97
	
80%
	

2234/2018-3 PGJ/CE
0579398/2018 DAE

	
3
	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Juazeiro do Norte (anexo ESMP)
	
003/2018/CP L/PGJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/02/2018
	
06/02/2019
	
R$11.423,70
	
80%
	

2235/2018-0 PGJ/CE
0579371/2018 DAE

	

4
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)
	

004/2018/CP L/PGJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

06/02/2018
	

06/02/2019
	

R$321.743,80
	
-
	

3111/2018-2 PGJ/CE
0728148/2018 DAE/CE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: MARÇO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Sobral (anexo ESMP)
	
002/2018/CP L/PGJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/02/2018
	
06/02/2019
	
R$8.927,97
	
95%
	

2234/2018-3 PGJ/CE
0579398/2018 DAE

	
2
	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Juazeiro do Norte (anexo ESMP)
	
003/2018/CP L/PGJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/02/2018
	
06/02/2019
	
R$11.423,70
	
95%
	

2235/2018-0 PGJ/CE
0579371/2018 DAE

	

3
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)
	

004/2018/CP L/PGJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

06/02/2018
	

06/02/2019
	

R$321.743,80
	Paralisada (troca de área pela adm do FCB)
	

3111/2018-2 PGJ/CE
0728148/2018 DAE/CE

	

4
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório
	
014/2018/P GJ
	
KG CONSTRUÇÕES LTDA
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

01/03/2018
	

01/03/2019
	

R$513.507,81
	

0%
	

5658/2018-0 PGJ/CE
1332809/2018 DAE/CE





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: ABRIL/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	

ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Sobral (anexo ESMP)
	

002/2018/CP L/PGJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

06/02/2018
	

06/02/2019
	

R$8.927,97
	

100%
	

2234/2018-3 PGJ/CE
0579398/2018 DAE

	

2
	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Juazeiro do Norte (anexo ESMP)
	

003/2018/CP L/PGJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

06/02/2018
	

06/02/2019
	

R$11.423,70
	

100%
	

2235/2018-0 PGJ/CE
0579371/2018 DAE

	

3
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)
	

004/2018/CP L/PGJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

06/02/2018
	

06/02/2019
	

R$321.743,80
	Paralisada (troca de área pela adm do FCB)
	


3111/2018-2 PGJ/CE
0728148/2018 DAE/CE

	

4
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório
	

014/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

01/03/2018
	

01/03/2019
	

R$513.507,81
	

20%
	


5658/2018-0 PGJ/CE
1332809/2018 DAE/CE




	

5
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.
	
022/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

06/04/2018
	

06/04/2019
	

R$287.671,41
	

0%
	

11152/2018-6 PGJ/CE
2782573/2018 DAE

	


6
	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	


023/2018/P GJ
	


SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	


06/04/2018
	


06/04/2019
	


R$688.064,10
	


0%
	



11153/2018-4 PGJ/CE
2782190/2018 DAE

	
7
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	
024/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$591.748,12
	
0%
	

11154/2018-2 PGJ/CE
2782050/2018 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: MAIO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	

ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)
	

004/2018/CP L/PGJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

06/02/2018
	

06/02/2019
	

R$321.743,80
	

25%
	

3111/2018-2 PGJ/CE
0728148/2018 DAE/CE

	

2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório
	
014/2018/P GJ
	
KG CONSTRUÇÕES LTDA
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

01/03/2018
	

01/03/2019
	

R$513.507,81
	

30%
	

5658/2018-0 PGJ/CE
1332809/2018 DAE/CE

	

3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.
	
022/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

06/04/2018
	

06/04/2019
	

R$287.671,41
	
30% Santa Quitéria e 10% Massapê e Chaval
	

11152/2018-6 PGJ/CE
2782573/2018 DAE

	



4
	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	


023/2018/P GJ
	


SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	



06/04/2018
	



06/04/2019
	



R$688.064,10
	



0%
	




11153/2018-4 PGJ/CE
2782190/2018 DAE




	



5
	


Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	



024/2018/P GJ
	



SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	



DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	



06/04/2018
	



06/04/2019
	



R$591.748,12
	40%
Acopiara, 30% Icó,
100%
Barbalha e 0% Missão Velha e Crato PARALISADA
Crato até a formalização de cessão
	





11154/2018-2 PGJ/CE
2782050/2018 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: JUNHO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	

ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)
	

004/2018/C PL/PGJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

06/02/2018
	

06/02/2019
	

R$321.743,80
	

55%
	

3111/2018-2 PGJ/CE
0728148/2018
DAE/CE

	
2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório
	
014/2018/P GJ
	
KG CONSTRUÇÕES LTDA
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
01/03/2018
	
01/03/2019
	
R$513.507,81
	
50%
	
5658/2018-0 PGJ/CE
1332809/2018
DAE/CE

	
3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.
	
022/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$287.671,41
	
70% Santa Quitéria e 20% Massapê e Chaval
	

11152/2018-6 PGJ/CE
2782573/2018 DAE

	




4
	


Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	



023/2018/P GJ
	




SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	




DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	




06/04/2018
	




06/04/2019
	




R$688.064,10
	PARALISADA São Luís
do Curu (provável extinção)
40% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas, Tabuleiro do Norte, 0% Redenção
25% Itapajé, Limoeiro do Norte
35% Itapipoca
E 0% Traíri.
	





11153/2018-4 PGJ/CE
2782190/2018 DAE




	

5
	
Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	

024/2018/P GJ
	

SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

06/04/2018
	

06/04/2019
	

R$591.748,12
	80% Acopiara e Icó 100% Barbalha, 20%
Missão Velha e 0% Crato PARALISADA
Crato até a formalização de cessão
	


11154/2018-2 PGJ/CE
2782050/2018 DAE

	
6
	
Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/P GJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
05/06/2018
	
05/06/2019
	
R$59.197,54
	0%
	
17980/2018-4 PGJ/CE
4046955/2018 DAE

	
7
	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/P GJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
08/06/2018
	
08/06/2019
	
R$208.018,27
	
0%
	
17981/2018-2 PGJ/CE
4047510/2018 DAE

	

8
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/P GJ
	
KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.039.952,86
	

0%
	

22115/2018-0 PGJ/CE
5366473/2018 DAE

	
9
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, Decon Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/P GJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
25/06/2018
	
25/06/2019
	
R$1.314.773,38
	
0%
	

22307/2018-3 PGJ/CE
5369561/2018DAE

	
10
	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/P GJ
	
ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
25/06/2018
	
25/06/2019
	
R$191.260,11
	
0%
	

22308/2018-1 PGJ/CE
5370373/2018 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: JULHO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	

ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)
	

004/2018/C PL/PGJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

06/02/2018
	

06/02/2019
	

R$321.743,80
	75% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua
	

3111/2018-2 PGJ/CE
0728148/2018 DAE/CE

	

2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório
	
014/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

01/03/2018
	

01/03/2019
	

R$513.507,81
	
70%
	

5658/2018-0 PGJ/CE
1332809/2018 DAE/CE

	
3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.
	
022/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$287.671,41
	
80% Santa Quitéria e 30% Massapê e Chaval
	

11152/2018-6 PGJ/CE
2782573/2018 DAE

	



4
	

Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	



023/2018/P GJ
	




SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	




DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	



06/04/2018
	



06/04/2019
	



R$688.064,10
	PARALISADA São
Luís do Curu (provável extinção)
90% Canindé, 80%
Boa Viagem, 100% Morada Nova, Russas, 95% Tabuleiro do
Norte, 70% Redenção
80% Itapajé, Limoeiro
60% Itapipoca
E 50% Traíri.
	




11153/2018-4 PGJ/CE
2782190/2018 DAE




	
5
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	
024/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$591.748,12
	95% Acopiara, Icó, 100%
Barbalha, 40% Missão Velha, PARALISADA
Crato até a formalização de cessão
	

11154/2018-2 PGJ/CE
2782050/2018 DAE

	
6
	
Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/P GJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
05/06/2018
	
05/06/2019
	
R$59.197,54
	
0%
	
17980/2018-4 PGJ/CE
4046955/2018 DAE

	7
	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/P GJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	08/06/2018
	08/06/2019
	R$208.018,27
	0%
	17981/2018-2 PGJ/CE
4047510/2018 DAE

	

8
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.039.952,86
	
0% PARALISADAS até
28/10/18 (reavaliação de prioridades)
	

22115/2018-0 PGJ/CE
5366473/2018 DAE

	

9
	
Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, Decon Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/P GJ
	

DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.314.773,38
	50% Itaitinga e Fazenda Pública
65% Criminais e 5% da Família (FCB) PARALISADA DECON
por mudança de planos institucionais processo 6542259/2018
	


22307/2018-3 PGJ/CE
5369561/2018DAE

	

10
	
Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/P GJ
	

ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$191.260,11
	20% (São Gonçalo do Amarante)
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	


22308/2018-1 PGJ/CE
5370373/2018 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: AGOSTO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	

ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)
	

004/2018/C PL/PGJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

06/02/2018
	

06/02/2019
	

R$321.743,80
	
80% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua
	
3111/2018-2
PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE

	

2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório
	
014/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

01/03/2018
	

01/03/2019
	

R$513.507,81
	
75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)
	
5658/2018-0
PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE

	
3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.
	
022/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$287.671,41
	
85% Santa Quitéria e 60% Massapê e Chaval
	
11152/2018-6
PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	



4
	

Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	



023/2018/P GJ
	




SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	




DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	



06/04/2018
	



06/04/2019
	



R$688.064,10
	PARALISADA São Luís
do Curu (provável extinção)
100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção
95% Itapajé, Limoeiro
70% Itapipoca
e 75% Traíri.
	




11153/2018-4
PGJ/CE 2782190/2018 DAE




	
5
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	
024/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, 50% Missão Velha, PARALISADA
Crato até a formalização de cessão
	
11154/2018-2
PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	
6
	
Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/P GJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
05/06/2018
	
05/06/2019
	
R$59.197,54
	
100%
	17980/2018-4
PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	
7
	
Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/P GJ
	
KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
08/06/2018
	
08/06/2019
	
R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e 80% do núcleo de mediação de Maracanaú
	
17981/2018-2
PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	

8
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.039.952,86
	
0%
PARALISADAS até 28/10/18
(reavaliação de prioridades)
	

22115/2018-0
PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	

9
	
Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/P GJ
	

DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.314.773,38
	100% Itaitinga, Fazenda Pública
E Criminais e 20% da Família (FCB) PARALISADA DECON por
mudança de planos institucionais processo 6542259/2018
	


22307/2018-3
PGJ/CE 5369561/2018DAE

	

10
	
Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/P GJ
	

ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante)
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	

22308/2018-1
PGJ/CE 5370373/2018 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: SETEMBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	

ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)
	

004/2018/C PL/PGJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

06/02/2018
	

06/02/2019
	

R$321.743,80
	
80% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua
	
3111/2018-2
PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE

	

2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório
	
014/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

01/03/2018
	

01/03/2019
	

R$513.507,81
	
75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)
	
5658/2018-0
PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE

	
3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.
	
022/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$287.671,41
	
90% Santa Quitéria e 70% Massapê e 75%Chaval
	
11152/2018-6
PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	



4
	

Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	



023/2018/P GJ
	




SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	




DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	



06/04/2018
	



06/04/2019
	



R$688.064,10
	PARALISADA São Luís
do Curu (provável extinção)
100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro
80% Itapipoca
e 90% Traíri.
	




11153/2018-4
PGJ/CE 2782190/2018 DAE




	
5
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	
024/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, 85% Missão Velha, PARALISADA
Crato até a formalização de cessão
	
11154/2018-2
PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	
6
	
Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/P GJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
05/06/2018
	
05/06/2019
	
R$59.197,54
	
100%
	17980/2018-4
PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	
7
	
Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/P GJ
	
KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
08/06/2018
	
08/06/2019
	
R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e núcleo de mediação de Maracanaú
	
17981/2018-2
PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	

8
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.039.952,86
	
0%
PARALISADAS até 28/10/18
(reavaliação de prioridades)
	

22115/2018-0
PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	

9
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/P GJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.314.773,38
	
100% Itaitinga, Fazenda Pública e
Criminais e 25% da Família (FCB)
30% DECON
	

22307/2018-3
PGJ/CE 5369561/2018DAE

	

10
	
Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/P GJ
	

ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante)
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	

22308/2018-1
PGJ/CE 5370373/2018 DAE





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: OUTUBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	

ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)
	

004/2018/C PL/PGJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

06/02/2018
	

06/02/2019
	

R$321.743,80
	
85% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua
	
3111/2018-2
PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE

	

2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório
	
014/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

01/03/2018
	

01/03/2019
	

R$513.507,81
	
75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)
	
5658/2018-0
PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE

	
3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.
	
022/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$287.671,41
	
100% Santa Quitéria e 75% Massapê e
95% Chaval
	
11152/2018-6
PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	


4
	
Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	


023/2018/P GJ
	



SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	



DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	


06/04/2018
	


06/04/2019
	


R$688.064,10
	PARALISADA São Luís
do Curu (provável extinção)
100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca
	



11153/2018-4
PGJ/CE 2782190/2018 DAE




	
5
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	
024/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA
Crato até a formalização de cessão
	
11154/2018-2
PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	
6
	
Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/P GJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
05/06/2018
	
05/06/2019
	
R$59.197,54
	
100%
	17980/2018-4
PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	
7
	
Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/P GJ
	
KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
08/06/2018
	
08/06/2019
	
R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e núcleo de mediação de Maracanaú
	
17981/2018-2
PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	

8
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.039.952,86
	
0% PARALISADAS
(reavaliação de prioridades)
	

22115/2018-0
PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	

9
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/P GJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.314.773,38
	
100% Itaitinga, Fazenda Pública e
Criminais e 30% da Família (FCB)
35% DECON
	

22307/2018-3
PGJ/CE 5369561/2018DAE

	

10
	
Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/P GJ
	

ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante)
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	

22308/2018-1
PGJ/CE 5370373/2018 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: NOVEMBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	

ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)
	

004/2018/C PL/PGJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

06/02/2018
	

06/02/2019
	

R$321.743,80
	

90%
	
3111/2018-2
PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE

	

2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório
	
014/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

01/03/2018
	

01/03/2019
	

R$513.507,81
	
75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)
	
5658/2018-0
PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE

	
3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.
	
022/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$287.671,41
	
100% Santa Quitéria e 90% Massapê e
100% Chaval
	
11152/2018-6
PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	



4
	
Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	


023/2018/P GJ
	



SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	



DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	



06/04/2018
	



06/04/2019
	



R$688.064,10
	PARALISADA São Luís
do Curu (provável extinção)
100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca
	




11153/2018-4
PGJ/CE 2782190/2018 DAE




	
5
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	
024/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA
Crato até a formalização de cessão
	
11154/2018-2
PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	
6
	
Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/P GJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
05/06/2018
	
05/06/2019
	
R$59.197,54
	
100%
	17980/2018-4
PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	
7
	
Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/P GJ
	
KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
08/06/2018
	
08/06/2019
	
R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e
do núcleo de mediação de Maracanaú
	
17981/2018-2
PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	

8
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.039.952,86
	
0% PARALISADAS
(reavaliação de prioridades)
	

22115/2018-0
PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	

9
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/P GJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.314.773,38
	
100% Itaitinga, Fazenda Pública e
Criminais e 40% da Família (FCB)
35% DECON
	

22307/2018-3
PGJ/CE 5369561/2018DAE

	

10
	
Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/P GJ
	

ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante)
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	

22308/2018-1
PGJ/CE 5370373/2018 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: DEZEMBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	

ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)
	

004/2018/C PL/PGJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

06/02/2018
	

06/02/2019
	

R$321.743,80
	

95%
	
3111/2018-2
PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE

	

2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório
	
014/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

01/03/2018
	

01/03/2019
	

R$513.507,81
	
75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)
	
5658/2018-0
PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE

	
3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.
	
022/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$287.671,41
	
100% Santa Quitéria e 100% Massapê e
100% Chaval
	
11152/2018-6
PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	



4
	
Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	


023/2018/P GJ
	



SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	



DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	



06/04/2018
	



06/04/2019
	



R$688.064,10
	PARALISADA São Luís
do Curu (provável extinção)
100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca
	




11153/2018-4
PGJ/CE 2782190/2018 DAE




	
5
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	
024/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA
Crato até a formalização de cessão
	
11154/2018-2
PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	
6
	
Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/P GJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
05/06/2018
	
05/06/2019
	
R$59.197,54
	
100%
	17980/2018-4
PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	
7
	
Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/P GJ
	
KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
08/06/2018
	
08/06/2019
	
R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e
no núcleo de mediação de Maracanaú
	
17981/2018-2
PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	

8
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.039.952,86
	
0% PARALISADAS
(reavaliação de prioridades)
	

22115/2018-0
PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	

9
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/P GJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.314.773,38
	
100% Itaitinga, Fazenda Pública e
Criminais e 50% da Família (FCB)
35% DECON
	

22307/2018-3
PGJ/CE 5369561/2018DAE

	

10
	
Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/P GJ
	

ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante)
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	

22308/2018-1
PGJ/CE 5370373/2018 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: JANEIRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	

ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)
	

004/2018/C PL/PGJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

06/02/2018
	

06/02/2019
	

R$321.743,80
	

100%
	
3111/2018-2
PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE

	

2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório
	
014/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

01/03/2018
	

01/03/2019
	

R$513.507,81
	
75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)
	
5658/2018-0
PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE

	
3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.
	
022/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$287.671,41
	
100% Santa Quitéria e 100% Massapê e
100% Chaval
	
11152/2018-6
PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	



4
	
Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	


023/2018/P GJ
	



SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	



DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	



06/04/2018
	



06/04/2019
	



R$688.064,10
	PARALISADA São Luís
do Curu (provável extinção)
100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca
	




11153/2018-4
PGJ/CE 2782190/2018 DAE




	
5
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	
024/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA
Crato até a formalização de cessão
	
11154/2018-2
PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	
6
	
Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/P GJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
05/06/2018
	
05/06/2019
	
R$59.197,54
	
100%
	17980/2018-4
PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	
7
	
Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/P GJ
	
KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
08/06/2018
	
08/06/2019
	
R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e
no núcleo de mediação de Maracanaú
	
17981/2018-2
PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	

8
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.039.952,86
	
0% PARALISADAS
(reavaliação de prioridades)
	

22115/2018-0
PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	

9
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/P GJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.314.773,38
	
100% Itaitinga, Fazenda Pública e
Criminais e 60% da Família (FCB)
35% DECON
	

22307/2018-3
PGJ/CE 5369561/2018DAE

	

10
	
Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/P GJ
	

ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante)
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	

22308/2018-1
PGJ/CE 5370373/2018 DAE





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: FEVEREIRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	

ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)
	

004/2018/C PL/PGJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

06/02/2018
	

06/02/2019
	

R$321.743,80
	

100%
	
3111/2018-2
PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE

	

2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório
	
014/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

01/03/2018
	

01/03/2019
	

R$513.507,81
	
75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)
	
5658/2018-0
PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE

	
3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.
	
022/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$287.671,41
	
100% Santa Quitéria e 100% Massapê e
100% Chaval
	
11152/2018-6
PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	


4
	
Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	


023/2018/P GJ
	



SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	



DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	


06/04/2018
	


06/04/2019
	


R$688.064,10
	PARALISADA São Luís
do Curu (provável extinção)
100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca
	



11153/2018-4
PGJ/CE 2782190/2018 DAE




	
5
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	
024/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA
Crato até a formalização de cessão
	
11154/2018-2
PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	
6
	
Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/P GJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
05/06/2018
	
05/06/2019
	
R$59.197,54
	
100%
	17980/2018-4
PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	
7
	
Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/P GJ
	
KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
08/06/2018
	
08/06/2019
	
R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e
no núcleo de mediação de Maracanaú
	
17981/2018-2
PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	

8
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.039.952,86
	
0% PARALISADAS
(reavaliação de prioridades)
	

22115/2018-0
PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	

9
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/P GJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.314.773,38
	
100% Itaitinga, Fazenda Pública e
Criminais e 70% da Família (FCB)
35% DECON
	

22307/2018-3
PGJ/CE 5369561/2018DAE

	

10
	
Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/P GJ
	

ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante)
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	

22308/2018-1
PGJ/CE 5370373/2018 DAE





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: MARÇO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	

ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório
	
014/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

01/03/2018
	

01/03/2019
	

R$513.507,81
	
75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)
	
5658/2018-0
PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE

	
2
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.
	
022/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$287.671,41
	
100% Santa Quitéria e 100% Massapê e
100% Chaval
	
11152/2018-6
PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	


3
	
Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	


023/2018/P GJ
	



SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	



DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	


06/04/2018
	


06/04/2019
	


R$688.064,10
	PARALISADA São Luís
do Curu (provável extinção)
100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca
	



11153/2018-4
PGJ/CE 2782190/2018 DAE

	

4
	
Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	
024/2018/P GJ
	

SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

06/04/2018
	

06/04/2019
	

R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, em andamento
Crato 40%
	

11154/2018-2
PGJ/CE 2782050/2018 DAE




	
5
	
Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/P GJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
05/06/2018
	
05/06/2019
	
R$59.197,54
	
100%
	17980/2018-4
PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	
6
	
Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/P GJ
	
KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
08/06/2018
	
08/06/2019
	
R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e
no núcleo de mediação de Maracanaú
	
17981/2018-2
PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	

7
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.039.952,86
	
0% PARALISADAS
(reavaliação de prioridades)
	

22115/2018-0
PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	

8
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/P GJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.314.773,38
	
100% Itaitinga, Fazenda Pública e
Criminais e 80% da Família (FCB)
35% DECON
	

22307/2018-3
PGJ/CE 5369561/2018DAE

	

9
	
Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/P GJ
	

ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante)
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	

22308/2018-1
PGJ/CE 5370373/2018 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: ABRIL/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	

ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.
	
022/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$287.671,41
	
100% Santa Quitéria e 100% Massapê e
100% Chaval
	
11152/2018-6
PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	


2
	
Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	


023/2018/P GJ
	



SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	



DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	


06/04/2018
	


06/04/2019
	


R$688.064,10
	PARALISADA São Luís
do Curu (provável extinção)
100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca
	



11153/2018-4
PGJ/CE 2782190/2018 DAE

	
3
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/P GJ
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	
06/04/2019
	
R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, em andamento
Crato 70%
	
11154/2018-2
PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	
4
	
Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/P GJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
05/06/2018
	
05/06/2019
	
R$59.197,54
	
100%
	17980/2018-4
PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	

5
	
Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

08/06/2018
	

08/06/2019
	

R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e
no núcleo de mediação de Maracanaú
	

17981/2018-2
PGJ/CE 4047510/2018 DAE




	

6
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.039.952,86
	
0% PARALISADAS
(reavaliação de prioridades)
	

22115/2018-0
PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	

7
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/P GJ
	
DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.314.773,38
	
100% Itaitinga, Fazenda Pública e
Criminais e 90% da Família (FCB)
35% DECON
	

22307/2018-3
PGJ/CE 5369561/2018DAE

	

8
	
Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/P GJ
	

ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante)
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	

22308/2018-1
PGJ/CE 5370373/2018 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: MAIO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	

ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/P GJ + AD1 PRAZO
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	06/04/2019
ADITIVO ATÉ 05/08/19
	
R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento
Crato 85%
	
11154/2018-2
PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	
2
	
Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/P GJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
05/06/2018
	
05/06/2019
	
R$59.197,54
	
100%
	17980/2018-4
PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	
3
	
Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/P GJ
	
KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
08/06/2018
	
08/06/2019
	
R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e
no núcleo de mediação de Maracanaú
	
17981/2018-2
PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	

4
	
Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/P GJ
	


KG CONSTRUÇÕES LTDA
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.039.952,86
	20% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 20% adequações PGJ rua Assunção
0%
PARALISADAS as demais (reavaliação de prioridades)
	


22115/2018-0
PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	

5
	
Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/P GJ
	

DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.314.773,38
	100% Itaitinga, Fazenda Pública e
Criminais e 100% da Família (FCB)
40% DECON (resta 5% o restante fica suspenso até nova reavaliação de prioridades)
	


22307/2018-3
PGJ/CE 5369561/2018DAE




	

6
	
Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/P GJ
	

ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante)
15% do Núcleo de Mediação do Pirambú
Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)
	


22308/2018-1
PGJ/CE 5370373/2018 DAE





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: JUNHO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	

ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/P GJ + AD1 PRAZO
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	06/04/2019
ADITIVO ATÉ 05/08/19
	
R$591.748,12
	
100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento Crato 100%
	
11154/2018-2
PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	
2
	
Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/P GJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
05/06/2018
	
05/06/2019
	
R$59.197,54
	
100%
	17980/2018-4
PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	
3
	
Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/P GJ
	
KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
08/06/2018
	
08/06/2019
	
R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e
no núcleo de mediação de Maracanaú
	
17981/2018-2
PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	

4
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/P GJ
	

KG CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.039.952,86
	60% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 40% adequações PGJ rua Assunção
0%
PARALISADAS as demais
(reavaliação de prioridades)
	
22115/2018-0
PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	

5
	
Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/P GJ
	

DATERRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS Eireli - ME
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2018
	

25/06/2019
	

R$1.314.773,38
	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 100% da Família (FCB)
45% DECON (45%
correspondentes a 100% do que se pretende realizar o restante fica suspenso até nova reavaliação de prioridades)
	

22307/2018-3
PGJ/CE 5369561/2018 DAE




	

6
	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/P GJ
	
ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2019
	

30/12/2019
	

R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante) 65% do Núcleo de Mediação do Pirambú
Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)
	
22308/2018-1
PGJ/CE 5370373/2018 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: JULHO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	

ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/P GJ + AD1 PRAZO
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	06/04/2019
ADITIVO ATÉ 05/08/19
	
R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento
Crato 100%
	
11154/2018-2
PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	


2
	
Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	

032/2018/P GJ
	


KG CONSTRUÇÕES LTDA
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	


25/06/2018
	


25/06/2019
	


R$1.039.952,86
	90% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 50% adequações PGJ rua Assunção (100 % dos serviços planejados)
0%
PARALISADAS as demais (reavaliação de prioridades)
	


22115/2018-0
PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	

3
	
Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	

034/2018/P GJ
	

ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2019
	

30/12/2019
	

R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante)
85% do Núcleo de Mediação do Pirambú
Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)
	


22308/2018-1
PGJ/CE 5370373/2018 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: AGOSTO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	

ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/P GJ + AD1 PRAZO
	
SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
06/04/2018
	06/04/2019
ADITIVO ATÉ 05/08/19
	
R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento
Crato 100%
	
11154/2018-2
PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	


2
	
Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	

032/2018/P GJ
	


KG CONSTRUÇÕES LTDA
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	


25/06/2018
	


25/06/2019
	


R$1.039.952,86
	100% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 50% adequações PGJ rua Assunção (100 % dos serviços planejados)
0%
PARALISADAS as demais (reavaliação de prioridades)
	


22115/2018-0
PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	

3
	
Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	

034/2018/P GJ
	

ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

25/06/2019
	

30/12/2019
	

R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante)
100% do Núcleo de Mediação do Pirambú Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)
	


22308/2018-1
PGJ/CE 5370373/2018 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: SETEMBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba
	
050/2019
	
EMKO Construtora EIRELLI
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
19/08/2019
	
19/11/2019
	
R$1.244.402,69
	35% do total dos serviços executado
(75% da demolição executada e assentamento de pisos 0%)
	

23322/2019-9
PGJ/CE







	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: OUTUBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba
	
050/2019
	
EMKO Construtora EIRELLI
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
19/08/2019
	
19/11/2019
	
R$1.244.402,69
	45% do total dos serviços executado
(100% da demolição executada e 15% de assentamento de pisos)
	

23322/2019-9
PGJ/CE






	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: NOVEMBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba
	
050/2019
	
EMKO Construtora EIRELLI
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
19/08/2019
	
29/02/2020
	
R$1.244.402,69
	75% do total dos serviços executado
(100% da demolição executada e 75% de assentamento de pisos)
	

23322/2019-9
PGJ/CE







	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: DEZEMBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba
	
050/2019
	
EMKO Construtora EIRELLI
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
19/08/2019
	
29/02/2020
	
R$1.244.402,69
	90% do total dos serviços executado
(100% da demolição executada e 90% de assentamento de pisos)
	

23322/2019-9
PGJ/CE






	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: JANEIRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba
	
050/2019
	
EMKO Construtora EIRELLI
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
19/08/2019
	
29/02/2020
	
R$1.244.402,69
	98% do total dos serviços executado
(100% da demolição executada e 98% de assentamento de pisos)
	

23322/2019-9
PGJ/CE

	
2
	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	
089/2019
	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
15/01/2020
	
15/09/2020
	
R$4.565.245,22
	
2%
	24.961/2018-5
PGJ/CE
concorrência 001/2019

	

3
	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio
	

088/2019
	

EMKO Construtora EIRELLI
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

01/01/2020
	

01/01/2021
	

R$350.933,41
	0% SERVIÇO 
PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19
	

34.325/2019-9
PGJ/CE





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: FEVEREIRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba
	
050/2019
	
EMKO Construtora EIRELLI
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
19/08/2019
	14/04/2020
(3º aditivo prazo)
	
R$1.244.402,69
	98% do total dos serviços executado
(100% da demolição executada e 98% de assentamento de pisos)
	

23322/2019-9
PGJ/CE

	
2
	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	
089/2019
	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
15/01/2020
	
15/09/2020
	
R$4.565.245,22
	
5%
	24.961/2018-5
PGJ/CE
concorrência 001/2019

	

3
	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio
	

088/2019
	

EMKO Construtora EIRELLI
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

01/01/2020
	

01/01/2021
	

R$350.933,41
	0% SERVIÇO 
PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19
	

34.325/2019-9
PGJ/CE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: MARÇO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba
	
050/2019
	
EMKO Construtora EIRELLI
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
19/08/2019
	14/04/2020
(3º aditivo prazo)
	
R$1.244.402,69
	
100% do total dos serviços executado
	

23322/2019-9
PGJ/CE

	
2
	
Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	
089/2019
	
Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
15/01/2020
	
15/09/2020
	
R$4.565.245,22
	7% SERVIÇO 
PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19
	
24.961/2018-5
PGJ/CE
concorrência 001/2019

	

3
	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio
	

088/2019
	

EMKO Construtora EIRELLI
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

01/01/2020
	

01/01/2021
	

R$350.933,41
	0% SERVIÇO 
PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19
	

34.325/2019-9
PGJ/CE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: ABRIL/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba
	
050/2019
	
EMKO Construtora EIRELLI
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
19/08/2019
	14/04/2020
(3º aditivo prazo)
	
R$1.244.402,69
	
100% do total dos serviços executado
	

23322/2019-9
PGJ/CE

	
2
	
Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	
089/2019
	
Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
15/01/2020
	
15/09/2020
	
R$4.565.245,22
	7% SERVIÇO 
PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19
	
24.961/2018-5
PGJ/CE
concorrência 001/2019

	

3
	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio
	

088/2019
	

EMKO Construtora EIRELLI
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

01/01/2020
	

01/01/2021
	

R$350.933,41
	0% SERVIÇO 
PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19
	

34.325/2019-9
PGJ/CE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: MAIO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba
	
050/2019
	
EMKO Construtora EIRELLI
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
19/08/2019
	14/04/2020
(3º aditivo prazo)
	
R$1.244.402,69
	
100% do total dos serviços executado
	

23322/2019-9
PGJ/CE

	
2
	
Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	
089/2019
	
Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
15/01/2020
	
15/09/2020
	
R$4.565.245,22
	7% SERVIÇO 
PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19
	
24.961/2018-5
PGJ/CE
concorrência 001/2019

	

3
	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio
	

088/2019
	

EMKO Construtora EIRELLI
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

01/01/2020
	

01/01/2021
	

R$350.933,41
	0% SERVIÇO 
PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19
	

34.325/2019-9
PGJ/CE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: JUNHO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba
	
050/2019
	
EMKO Construtora EIRELLI
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
19/08/2019
	14/07/2020
(4º aditivo prazo)
	
R$1.244.402,69
	
100% do total dos serviços executado
	

23322/2019-9
PGJ/CE

	
2
	
Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	
089/2019
	
Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
15/01/2020
	
15/09/2020
	
R$4.565.245,22
	7% SERVIÇO 
PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19
	
24.961/2018-5
PGJ/CE
concorrência 001/2019

	

3
	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio
	

088/2019
	

EMKO Construtora EIRELLI
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

01/01/2020
	

01/01/2021
	

R$350.933,41
	0% SERVIÇO 
PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19
	

34.325/2019-9
PGJ/CE





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: JULHO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba
	
050/2019
	
EMKO Construtora EIRELLI
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
19/08/2019
	14/07/2020
(4º aditivo prazo)
	
R$1.244.402,69
	
100% do total dos serviços executado
	

23322/2019-9
PGJ/CE

	
2
	
Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	
089/2019
	
Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
15/01/2020
	
15/09/2020
	
R$4.565.245,22
	7% SERVIÇO 
PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19
	
24.961/2018-5
PGJ/CE
concorrência 001/2019

	


3
	
Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio
	


088/2019
	


EMKO Construtora EIRELLI
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	


01/01/2020
	


01/01/2021
	


R$350.933,41
	20% dos serviços da Fazenda Pública

0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19
	



34.325/2019-9
PGJ/CE





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: AGOSTO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	
1
	
Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	
089/2019
	
Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	
DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
15/01/2020
	
15/09/2020
	
R$4.565.245,22
	7% SERVIÇO 
PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19
	
24.961/2018-5
PGJ/CE
concorrência 001/2019

	


2
	
Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio
	


088/2019
	


EMKO Construtora EIRELLI
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	


01/01/2020
	


01/01/2021
	


R$350.933,41
	50% dos serviços da Fazenda Pública

0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19
	



34.325/2019-9
PGJ/CE





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: SETEMBRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	
Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	
089/2019
prorrogado
	
Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

15/01/2020
	

15/10/2021
	

R$4.565.245,22
	10% SERVIÇO 
REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19
	
24.961/2018-5
PGJ/CE
concorrência 001/2019

	


2
	
Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio
	


088/2019
	


EMKO Construtora EIRELLI
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	


01/01/2020
	


01/01/2021
	


R$350.933,41
	60% dos serviços da Fazenda Pública

0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19
	



34.325/2019-9
PGJ/CE





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: OUTUBRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	
Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	
089/2019
prorrogado
	
Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

15/01/2020
	

15/10/2021
	

R$4.565.245,22
	12% SERVIÇO 
REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19
	
24.961/2018-5
PGJ/CE
concorrência 001/2019

	


2
	
Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio
	


088/2019
	


EMKO Construtora EIRELLI
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	


01/01/2020
	


01/01/2021
	


R$350.933,41
	80% dos serviços da Fazenda Pública

0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19
	



34.325/2019-9
PGJ/CE





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: NOVEMBRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	
Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	
089/2019
prorrogado
	
Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

15/01/2020
	

15/10/2021
	

R$4.565.245,22
	13% SERVIÇO 
REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19
	
24.961/2018-5
PGJ/CE
concorrência 001/2019

	


2
	
Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio
	


088/2019
	


EMKO Construtora EIRELLI
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	


01/01/2020
	


01/01/2021
	


R$350.933,41
	100% dos serviços da Fazenda Pública

0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19
	



34.325/2019-9
PGJ/CE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: DEZEMBRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	
Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	
089/2019
prorrogado
	
Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

15/01/2020
	

15/10/2021
	

R$4.565.245,22
	15% SERVIÇO 
REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19
	
24.961/2018-5
PGJ/CE
concorrência 001/2019

	


2
	
Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio
	


088/2019
	


EMKO Construtora EIRELLI
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	


01/01/2020
	

Prorrogado para 29/06/2021
	


R$350.933,41
	100% dos serviços da Fazenda Pública

0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19
	



34.325/2019-9
PGJ/CE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: JANEIRO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	
Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	
089/2019
prorrogado
	
Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

15/01/2020
	

15/10/2021
	

R$4.565.245,22
	16% SERVIÇO 
REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19
	
24.961/2018-5
PGJ/CE
concorrência 001/2019

	


2
	
Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio
	


088/2019
	


EMKO Construtora EIRELLI
	


DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	


01/01/2020
	

Prorrogado para 29/06/2021
	


R$350.933,41
	100% dos serviços da Fazenda Pública

0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19
	



34.325/2019-9
PGJ/CE

	

3
	
Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE
	

030/2020
	

CONSÓRCIO CCS/JMV
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
Ordem serviço 20/01/21
	

18/12/21
	

R$4.120.565,26
	

1%
	

29762/2019-0




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: FEVEREIRO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	
Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	
089/2019
prorrogado
	
Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

15/01/2020
	

15/10/2021
	

R$4.565.245,22
	25% SERVIÇO 
REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19
	
24.961/2018-5
PGJ/CE
concorrência 001/2019

	



2
	

Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio
	



088/2019
	




EMKO Construtora EIRELLI
	




DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	



01/01/2020
	


Prorrogado para 29/06/2021
	



R$350.933,41
	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 5%, DECON 5%,
Centros operacionais 5%,
0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19
	




34.325/2019-9
PGJ/CE

	

3
	
Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE
	

030/2020
	

CONSÓRCIO CCS/JMV
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
Ordem serviço 20/01/21
	

18/12/21
	

R$4.120.565,26
	

15%
	

29762/2019-0




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: MARÇO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	
Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	
089/2019
prorrogado
	
Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

15/01/2020
	

15/10/2021
	

R$4.565.245,22
	30% SERVIÇO 
REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19
	
24.961/2018-5
PGJ/CE
concorrência 001/2019

	



2
	

Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio
	



088/2019
	




EMKO Construtora EIRELLI
	




DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	



01/01/2020
	


Prorrogado para 29/06/2021
	



R$350.933,41
	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 10%, DECON 10%,
Centros operacionais 10%,
0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19
	




34.325/2019-9
PGJ/CE

	

3
	
Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE
	

030/2020
	

CONSÓRCIO CCS/JMV
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
Ordem serviço 20/01/21
	

18/12/21
	

R$4.120.565,26
	

25%
	

29762/2019-0




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: ABRIL/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	
Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	
089/2019
prorrogado
	
Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

15/01/2020
	

15/10/2021
	

R$4.565.245,22
	45% SERVIÇO 
REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19
	
24.961/2018-5
PGJ/CE
concorrência 001/2019

	



2
	

Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio
	



088/2019
	




EMKO Construtora EIRELLI
	




DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	



01/01/2020
	


Prorrogado para 29/06/2021
	



R$350.933,41
	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 40%, DECON 40%,
Centros operacionais 40%,
0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19
	




34.325/2019-9
PGJ/CE

	

3
	
Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE
	

030/2020
	

CONSÓRCIO CCS/JMV
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
Ordem serviço 20/01/21
	

18/12/21
	

R$4.120.565,26
	

45%
	

29762/2019-0




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: MAIO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	
Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	
089/2019
prorrogado
	
Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

15/01/2020
	

15/10/2021
	

R$4.565.245,22
	50% SERVIÇO 
REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19
	
24.961/2018-5
PGJ/CE
concorrência 001/2019

	



2
	

Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio
	



088/2019
	




EMKO Construtora EIRELLI
	




DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	



01/01/2020
	


Prorrogado para 29/06/2021
	



R$350.933,41
	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 70%, DECON 70%,
Centros operacionais 70%,
0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19
	




34.325/2019-9
PGJ/CE

	

3
	
Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE
	

030/2020
	

CONSÓRCIO CCS/JMV
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
Ordem serviço 20/01/21
	

18/12/21
	

R$4.120.565,26
	

50%
	

29762/2019-0




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: MAIO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	
ITEM
	
OBJETO DO CONTRATO
	
Nº DO CONTRATO
	
EMPRESA CONTRATADA
	
FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	
CONTRATADO
(Inicial+Aditivos)
	
SITUAÇÃO (% de EXEC)
	
PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	
	
	

	

1
	
Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	
089/2019
prorrogado
	
Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	

15/01/2020
	

15/10/2021
	

R$4.565.245,22
	60% SERVIÇO 
REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19
	
24.961/2018-5
PGJ/CE
concorrência 001/2019

	



2
	

Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio
	



088/2019
	




EMKO Construtora EIRELLI
	




DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	



01/01/2020
	


Prorrogado para 29/08/2021
	



R$350.933,41
	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 90%, DECON 90%,
Centros operacionais 90%,
0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19
	




34.325/2019-9
PGJ/CE

	

3
	
Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE
	

030/2020
	

CONSÓRCIO CCS/JMV
	

DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	
Ordem serviço 20/01/21
	

18/12/21
	

R$4.120.565,26
	

60%
	

29762/2019-0
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