
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: JANEIRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	089/2019 prorrogado
	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	15/01/2020
	Prorrogado para 18/04/2022
	R$4.725.641,41
	92%
SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19
	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019

	2
	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE
	030/2020
prorrogado
	CONSÓRCIO CCS/JMV
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	Ordem serviço 20/01/21
	Prorrogado para 10/03/2022
	R$ 5.071.961,94

	91%
	29762/2019-0














	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: FEVEREIRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	089/2019 prorrogado
	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	15/01/2020
	Prorrogado para 18/04/2022
	R$4.725.641,41
	93%
SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19
	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019

	2
	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE
	030/2020
prorrogado
	CONSÓRCIO CCS/JMV
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	Ordem serviço 20/01/21
	Prorrogado para 10/03/2022
	R$ 5.071.961,94

	92%
	29762/2019-0














	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: MARÇO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	089/2019 prorrogado
	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	15/01/2020
	Prorrogado para 16/08/2022
	R$4.725.641,41
	94%
SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19
	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019

	2
	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE
	030/2020
prorrogado
	CONSÓRCIO CCS/JMV
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	Ordem serviço 20/01/21
	Prorrogado para 11/05/2022
	R$ 5.071.961,94

	93%
	29762/2019-0














	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: ABRIL/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	089/2019 prorrogado
	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	15/01/2020
	Prorrogado para 16/08/2022
	R$4.725.641,41
	95%
SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19
	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019

	2
	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE
	030/2020
prorrogado
	CONSÓRCIO CCS/JMV
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	Ordem serviço 20/01/21
	Prorrogado para 11/05/2022
	R$ 5.071.961,94

	94%
	29762/2019-0














	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: MAIO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	089/2019 prorrogado
	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	15/01/2020
	Prorrogado para 16/08/2022
	R$4.725.641,41
	96%
SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19
	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019

	2
	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE
	030/2020
prorrogado
	CONSÓRCIO CCS/JMV
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	Ordem serviço 20/01/21
	Prorrogado para 04/07/2022
	R$ 5.071.961,94

	95%
	29762/2019-0















	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: JUNHO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	089/2019 prorrogado
	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	15/01/2020
	Prorrogado para 16/08/2022
	R$4.725.641,41
	97%
SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19
	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019

	2
	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE
	030/2020
prorrogado
	CONSÓRCIO CCS/JMV
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	Ordem serviço 20/01/21
	Prorrogado para 03/10/2022
	R$ 4.455.540,88

	96%
	29762/2019-0















	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: JULHO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	089/2019 prorrogado
	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	15/01/2020
	Prorrogado para 12/09/2022
	R$4.725.641,41
	98%
SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19
	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019

	2
	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE
	030/2020
prorrogado
	CONSÓRCIO CCS/JMV
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	Ordem serviço 20/01/21
	Prorrogado para 03/10/2022
	R$ 4.455.540,88

	97%
	29762/2019-0















	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: AGOSTO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	089/2019 prorrogado
	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	15/01/2020
	Prorrogado para 12/09/2022
	R$4.725.641,41
	99%
SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19
	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019

	2
	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE
	030/2020
prorrogado
	CONSÓRCIO CCS/JMV
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	Ordem serviço 20/01/21
	Prorrogado para 03/10/2022
	R$ 4.455.540,88

	98%
	29762/2019-0















	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: SETEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	089/2019 prorrogado
	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	15/01/2020
	Prorrogado para 12/09/2022
	R$4.725.641,41
	100%
CONCLUÍDA
	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019

	2
	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE
	030/2020
prorrogado
	CONSÓRCIO CCS/JMV
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	Ordem serviço 20/01/21
	Prorrogado para 03/10/2022
	R$ 4.455.540,88

	100%
CONCLUÍDA
	29762/2019-0



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: OUTUBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: NOVEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: DEZEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ







	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: JANEIRO/23 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: FEVEREIRO/23 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: MARÇO/23 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: ABRIL/23 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: MAIO/23 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: JUNHO/23 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: JULHO/23 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: AGOSTO/23 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: SETEMBRO/23 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: OUTUBRO/23 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: NOVEMBRO/23 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: DEZEMBRO/23 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: JANEIRO/24 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.
	067/2023
	RANDAL ENGENHARIA LTDA
	EDWIN MENDES ROLIM
	06/12/2023
	06/06/2024
	R$279.320,73
	0%
	NÃO HÁ











	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: FEVEREIRO/24 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.
	067/2023
	RANDAL ENGENHARIA LTDA
	EDWIN MENDES ROLIM
	06/12/2023
	06/06/2024
	R$279.320,73
	80%
	NÃO HÁ












	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: MARÇO/24 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.
	067/2023
	RANDAL ENGENHARIA LTDA
	EDWIN MENDES ROLIM
	06/12/2023
	06/06/2024
	R$279.320,73
	85%
	NÃO HÁ












	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: ABRIL/24 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.
	067/2023
	RANDAL ENGENHARIA LTDA
	EDWIN MENDES ROLIM
	06/12/2023
	06/06/2024
	R$279.320,73
	90%
	NÃO HÁ












	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: MAIO/24 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.
	067/2023
	RANDAL ENGENHARIA LTDA
	EDWIN MENDES ROLIM
	06/12/2023
	06/06/2024
	R$279.320,73
	98%
	NÃO HÁ












	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: JUNHO/24 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.
	067/2023
	RANDAL ENGENHARIA LTDA
	EDWIN MENDES ROLIM
	06/12/2023
	06/06/2024
	R$279.320,73
	100%
	NÃO HÁ












	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: JULHO/24 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.
	067/2023
	RANDAL ENGENHARIA LTDA
	EDWIN MENDES ROLIM
	06/12/2023
	06/06/2024
	R$279.320,73
	100%
	NÃO HÁ



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: AGOSTO/24 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
Mês de Referência: SETEMBRO/24 - FISCAL DO CONTRATO  

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
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