



## SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO



O resultado do acompanhamento é demonstrado através de 04 (quatro) indicadores de desempenho administrados pela Assessoria de Planejamento conforme tabela a seguir:

## Demonstrativo de Resultados do Acompanhamento

ÍNDICE DE REUNIÕES REALIZADAS	ÍNDICE DE PROJETOS IMPLEMENTADOS	ÍNDICE DE ETAPAS CUMPRIDAS DO PROJETO	ÍNDICE DE PROVIDÊNCIAS ATENDIDAS
Qtde de Reuniões Realizadas	Qtde de Projetos Implantados	Qtde de Etapas executadas dentro do Prazo	Qtde de Providências Atendidas
Qtde de Reuniões Definidas	Qtde de Projetos Definidos	Qtde de Etapas a serem executadas	Qtde de Providências Apresentadas



Para cada índice de acompanhamento existe um conceito como demonstrado abaixo:

## ÍNDICE DE REUNIÕES REALIZADAS

RESULTADO	META	INDICADOR	CONCEITOS
Cumprimento do cronograma de reuniões	100 % das reuniões programadas realizadas dentro do cronograma previsto	Qtde de Reuniões Realizadas  Qtde de Reuniões Previstas	Qtde de Reuniões Realizadas N° de reuniões de acompanhamento do Plano Operacional 2008-2011 realizadas conforme o cronograma de reuniões  Qtde de Reuniões Previstas N° Total de reuniões de acompanhamento do Plano Operacional 2008-2011 previstas até DEZEMBRO/2011



## ÍNDICE DE PROJETOS IMPLEMENTADOS

RESULTADO	META	INDICADOR	CONCEITOS
Projetos implementados dentro do prazo estabelecido	100 % dos Projetos implementados dentro do prazo estabelecido no Plano Operacional 2007-2008	Qtde de Projetos Implementados  Qtde de Projetos Previstos	Qtde de Projetos Implementados Nº De Projetos do Plano Operacional 2008-2011 implementados na sua totalidade  Qtde de Projetos Previstos Nº Total de Projetos previstos no Plano Operacional 2008-2011



## ÍNDICE DE ETAPAS CUMPRIDAS DO PROJETO

RESULTADO	META	INDICADOR	CONCEITOS
Etapas executadas dentro dos prazos estabelecidos nos Projetos	100 % das Etapas executadas dentro dos prazos estabelecidos	Qtde de Etapas executadas dentro do Prazo  Qtde de Etapas a serem executadas	Qtde Etapas executadas dentro do Prazo No. de Etapas do Projeto executadas dentro dos prazos estabelecidos no Plano Operacional 2008-2011  Qtde Etapas a serem executadas No. de Etapas estabelecidas nos Projetos previstos no Plano Operacional 2008-2011

**Obs:** Considera-se Etapa todas as atividades que contenham PRAZO

## ÍNDICE DE PROVIDÊNCIAS ATENDIDAS

RESULTADO	META	INDICADOR	CONCEITOS
Providências atendidas dentro dos prazos estabelecidos na Análise Crítica	100 % das Providências atendidas dentro dos prazos estabelecidos	Qtde de Providências Atendidas  Qtde de Providências Apresentadas	Qtde de Providências Atendidas N° de Providências estabelecidas na Análise Crítica e atendidas dentro dos prazos estabelecidos  Qtde de Providências Apresentadas N° de Providências apresentadas na Análise Crítica

**Obs:** Providências são ações definidas na Análise Crítica do acompanhamento dos Projetos definidos no Plano Operacional 2008-2011