



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: JANEIRO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ



**MPCE**

Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: MARÇO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: ABRIL/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: MAIO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: JUNHO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

**ATUALIZAÇÃO 17/07/2024**