



MPCE

Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: JANEIRO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: MARÇO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: ABRIL/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ



MPCE

Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: MAIO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: JUNHO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: JULHO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: AGOSTO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

**MPCE**Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

ATUALIZAÇÃO 09/10/2024

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

ATUALIZAÇÃO 14/11/2024