



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: JANEIRO/2024

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: MARÇO/2024

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: ABRIL/2024

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**MPCE**Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: MAIO/2024

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: JUNHO/2024

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**MPCE**Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: JULHO/2024

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: AGOSTO/2024

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

**MPCE**Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

ATUALIZAÇÃO 09/10/2024

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

ATUALIZAÇÃO 14/11/2024



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2024**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

ATUALIZAÇÃO 12/12/2024

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2024**

| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO | | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO (SAJ) |
|------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO | | | |
| 1 | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |

ATUALIZAÇÃO 09/01/2025