



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - GeAEM

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2025**

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

ATUALIZAÇÃO 10/12/2025

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: **OUTUBRO/2025**

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

ATUALIZAÇÃO 10/11/2025

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: **SETEMBRO/2025**

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

ATUALIZAÇÃO 07/10/2025

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: **AGOSTO/2025**



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - GeAEM

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

ATUALIZAÇÃO 19/09/2025

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: JULHO/2025

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

ATUALIZAÇÃO 21/08/2025

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: JUNHO/2025

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

ATUALIZAÇÃO 28/07/2025

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: MAIO/2025

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO	EMPRESA	FISCAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
------	--------------------	-------	---------	--------	-------------------	-------	----------------------	----------



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - GeAEM

	CONTRATO	CONTRATADA	(Serviço)	INÍCIO	TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	(SAJ)
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

ATUALIZAÇÃO 25/06/2025

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: ABRIL/2025

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

ATUALIZAÇÃO 21/05/2025

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: MARÇO/2025

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

ATUALIZAÇÃO 23/04/2025

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: FEVEREIRO/2025

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - GeAEM

1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

ATUALIZAÇÃO 05/03/2025

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: JANEIRO/2025

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

ATUALIZAÇÃO 03/02/2025

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - GeAEM

1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ATUALIZAÇÃO 09/01/2025

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS									
Mês de Referência: NOVEMBRO/2024									
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

ATUALIZAÇÃO 12/12/2024

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS									
Mês de Referência: OUTUBRO/2024									
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - GeAEM

1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ATUALIZAÇÃO 14/11/2024

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

ATUALIZAÇÃO 09/10/2024

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: AGOSTO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - GeAEM

1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: JULHO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: JUNHO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - GeAEM

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: MAIO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: ABRIL/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**

Mês de Referência: MARÇO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			





**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - GeAEM

1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**  
Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS**  
Mês de Referência: JANEIRO/2024

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO (SAJ)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - GeAEM