

 **Cronograma**

## **Prêmio Laços de Vida 2026**

<b>Período</b>	<b>Etapa</b>	<b>Descrição</b>
<b>12 a 20 de maio</b>	Pré-lançamento (mobilização)	Divulgação inicial, envio de convites aos municípios, articulação com parceiros e regionais
<b>20 de maio</b>	Oficina de lançamento	Evento virtual com apresentação do edital, orientação sobre o formulário e tira-dúvidas
<b>20 de maio a 30 de junho</b>	1º ciclo de preenchimento	Primeiro período para envio das informações pelos municípios (referentes a julho a dezembro de 2025)
<b>01 a 15 de julho</b>	Análise parcial	Consolidação de dados, verificação inicial e identificação de inconsistências
<b>16 a 25 de julho</b>	Devolutiva intermediária	Envio de feedback técnico simplificado aos municípios
<b>01 de agosto a 15 de setembro</b>	2º ciclo de preenchimento	Segundo período para envio das informações pelos municípios (referentes a janeiro a junho de 2026)
<b>16 de setembro a 20 de outubro</b>	Análise final e validação	Conferência detalhada, análise documental e validação das pontuações
<b>21 a 31 de outubro</b>	Definição dos resultados	Consolidação do ranking final e aplicação de critérios de desempate
<b>03 a 07 de novembro</b>	Consolidação dos resultados	Comunicação com os municípios
<b>Novembro (2ª quinzena)</b>	Evento de premiação	Cerimônia de entrega do Prêmio Laços de Vida e apresentação de boas práticas