
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS 
Mês de Referência: JANEIRO/2024

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	VALOR  CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO (SAJ)

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ 
	NÃO HÁ




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS 
Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	VALOR  CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO (SAJ)

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ 
	NÃO HÁ







	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS 
Mês de Referência: MARÇO/2024

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	VALOR  CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO (SAJ)

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ 
	NÃO HÁ




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS 
Mês de Referência: ABRIL/2024

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	VALOR  CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO (SAJ)

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ 
	NÃO HÁ








	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS 
Mês de Referência: MAIO/2024

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	VALOR  CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO (SAJ)

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ 
	NÃO HÁ



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS 
Mês de Referência: JUNHO/2024

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	VALOR  CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO (SAJ)

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ 
	NÃO HÁ








	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS 
Mês de Referência: JULHO/2024

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	VALOR  CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO (SAJ)

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ 
	NÃO HÁ



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS 
Mês de Referência: AGOSTO/2024

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	VALOR  CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO (SAJ)

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ 
	NÃO HÁ








	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARALISADAS 
Mês de Referência: SETEMBRO/2024

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	VALOR  CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO (SAJ)

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ
	NÃO HÁ 
	NÃO HÁ



ATUALIZAÇÃO 09/10/2024

MPCE-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
Edifício sede: Avenida General Afonso Albuquerque Lima 130 - Cambeba- Fortaleza-Ceará
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